



## ZIEL UND ABLAUF DER PHASE 2

### Projektleitung

Pipo Kofmehl und Heinz Urben

### Kontaktadresse:

achaos bildung & Information • Untere Steingrubenstrasse 19 • 4500 Solothurn

Tel. & Fax 032 623 57 07 • [info@achaos.ch](mailto:info@achaos.ch) • [info@kofmehl.net](mailto:info@kofmehl.net)

### Informationsmaterial:

[www.solopool.ch](http://www.solopool.ch)

**ZIEL DER PHASE 2**

In dieser Phase geht es darum, die Ergebnisse der aufwändigen Datenerhebung der Phase 1 in den Regionsgemeinden breit zu diskutieren und eine konkrete Umsetzung aktiv zu planen.

**Es soll sichergestellt werden, dass**

- auf Grund des vorliegenden Materials in den Gemeinden eine kulturpolitische Auseinandersetzung stattfindet
- nach möglichen Lösungen und Modellen aktiv gesucht wird
- die kulturpolitischen EntscheidungsträgerInnen als auch die Bevölkerung in den Regionsgemeinden gut informiert sind
- mögliche Umsetzungsprobleme und Widerstände erkannt und taugliche Hilfeleistungen definiert sind

## **ABLAUF DER PHASE 2**

August 2007

### **Detaillkonzept Phase 2**

September 2007

### **Initiierung Phase 2**

- Arbeitsgruppe konstituieren, informieren und Aufgaben definieren
- Kommunikationsinstrumente bereitstellen für Information und Informationsaustausch aller Beteiligten (GemeindevertreterInnen, PolitikerInnen, Arbeitsgruppenmitglieder, pool-Veranstalter, Projektpartner etc.)
- Kontaktpersonen der politischen Parteien definieren

Oktober – November 2007

### **Information der VertreterInnen der politischen Parteien**

#### **Erste Hearingrunde mit GemeindevertreterInnen Lebern und Wasseramt**

28. November 2007

### **1. Zwischenbericht an die AG Regionsprogramm Kultur**

- Standortbestimmung und Planung der Weiterarbeit

Dezember 2007

### **Information Gemeinderat der Stadt Solothurn**

Januar – September 2008

### **Zweite Hearingrunde mit GemeindevertreterInnen**

## **Ablauf der Phase 2**

März – Oktober 2008

### **Auswertung der Hearings**

- Ergebnisse in der Arbeitsgruppe überprüfen und auswerten
- Massnahmen definieren und umsetzen

März 2008 – Mai 2009

### **Beratung und Unterstützung**

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für den Meinungsbildungsprozess in den Gemeinden bezüglich der Umsetzung des Regionsprogramm Kultur in der Phase 3

Mai 2009

### **Schlussbericht und Fazit Phase 2**

Juni 2009

### **Start Phase 3 «Umsetzung»**

- In dieser Phase geht es darum, das Regionsprogramm zu realisieren, indem Stadt und Regionsgemeinden die Leistungen und das Angebot der Solothurner Kulturbetriebe mittelfristig nach einem neuen Modell mitfinanzieren und sicherstellen.